

金子小学校北棟校舎建替え工事のスケジュールについて

令和8年5月15日

新居浜市教育委員会

金子小学校では、次の工程で北棟校舎の建替え工事を実施しております。引き続き、ご不便をお掛けしますが、ご協力よろしくお願いいたします。


工事期間：令和7年7月末から令和10年6月まで

- ・仮設校舎建設 ：完成（令和7年11月）
- ・北棟解体 ：完了（令和8年5月）

- ・埋蔵文化財発掘調査：令和8年6月～令和8年9月予定
- ・北棟新築 ：令和9年1月～令和10年6月予定

※前回のご案内から解体工事の延期に伴い工事期間（完了日）を見直しています。
埋蔵文化財調査や天候等により、期間を延長する可能性があります。

・体育館までの経路及びグラウンドの使用制限に変更はありません。



学校より

水泳の授業につきましては、運動場を横断し、プールに出入りします。その際には、工事関係者、発掘調査関係者と連携して、児童の安全を確保します。

大変危険ですので、土日や放課後も工事中エリアには入らないように、ご家庭でも引き続き声掛けをお願いいたします。